

**Dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo č. 364/2014,
(ďalej len zmluva)**

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších zmien a doplnení
(ďalej len obchodný zákonník)

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ : **Obec Dolný Lieskov**
Sídlo : Dolný Lieskov 193, 018 21
štatutárny zástupca : Ing. Jozef Kardoš
Bankové spojenie : PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
č. účtu : 2870940003/5600
IČO : 00317179
DIČ : 2020684666
Tel./fax : 042 / 4353268, 042 / 4353268
Mail : oulieskov1@playmax.sk

(ďalej iba „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Ing. Anton Políček**
adresa: 018 15 Prečín 269
zastúpený: Ing. Anton Políček
IČO: 32895259
DIČ: 1020514528
bankové spojenie: SLSP a.s.
číslo účtu: 361822384/0900
Tel.: 0905 805 927
Fax: --
E-mail: staveaap@gmail.com
Zapísaný: Ž.R. OÚ Považská Bystrica č. : 306-6128

(ďalej iba „zhotoviteľ“)

**Článok V.
Cena Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo**

5.1.1

Názov	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Prístavba KD Dolný Lieskov			
Dodatok č. 1	7 289,69,-€	1 457,94,-€	8 747,63,-€
Spolu cena dodatku č. 1	7 289,69,-€	1 457,94,-€	8 747,63,-€

**Článok VI.
Platobné podmienky**

6.2.1	Naviac práce pozostávajú :	
	<u>PSV - Práce a dodávky PSV :</u>	
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti -	1 374,717,- €
	712 - Izolácie striech -	520,586,- €
	764 - Konštrukcie klampiarske -	2 227,104,- €

	PSV - Práce a dodávky PSV - spolu :	<u>4 122,407,- €</u>
	<u>2013-101e - Spevnené plochy a terénne úpravy :</u>	
	2 - Zakladanie -	- 160,190,- €
	3 - Zvislé konštrukcie	3 327,476,- €


	2013-101e - Spevnené plochy a terénne úpravy - spolu :	<u>3 167,286,- €</u>

**Článok XIV.
Záverečné ustanovenia**


- 14.6.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku k Zmluve o dielo je príloha č. 1a, ktorá obsahuje položkový rozpočet Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 346/2014.
- 14.7.1 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 364/2014 je zhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ obdrží dve vyhotovenia.
- 14.8 Ostatné ujednania zmluvy ostávajú nezmenené.

V Dolnom Lieskove dňa 12. 12. 2014

V Prečíne dňa 12. XII. 2014



Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Kardoš
starosta obce

Ing. Anton Políček
súkromný podnikateľ