D O D A T O K č. 2
ku Zmluve o dielo č. 2-1/2010

Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského v Dolnom Lieskove

OBJEDNÁVATEĽ: **Obecný úrad Dolný Lieskov**
Dolný Lieskov 193
018 21 Dolný Lieskov
IČO: 00317179
BANKOVÉ SPOJENIE: Dexia banka Slovensko, a. s., Považská Bystrica
ČÍSLO ÚČTU: 2870944012 / 5600

ZHOTOVITEĽ: **DK TRADE, s. r. o.**
Dolný Moštenec 259
017 01 Považská Bystrica
IČO: 316 382 01
IČ DPH: SK2020440576
BANKOVÉ SPOJENIE:
ČÍSLO ÚČTU:

A. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť s pôvodnou zmluvou č.2-1/2010. Je vyhotovený v 4 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží po 2 exemplári, pričom každý z nich má platnosť originálu.

B. V dôsledku technických zmien projektu sa cena o dielo znižuje (v článku III – CENA DIELA) nasledovne:

Cena bez DPH ..... 4 343,94 €
DPH 20% ..... 868,79 €

CELKOM ODPOČET ..... 5 212,73 €
(slovom: päťtisíc dvestodvanásť eur a sedemdesiattri centov)

C. V zmysle dodatku č. 1 bod 3 celková cena s 19% a 20% DPH ..... 99 538,49 €
Odpočet technickej zmeny včítane 20% DPH (Dodatok č. 2) ..... - 5 212,73 €

Celková cena s 19% a 20% DPH na základe dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ... 94 325,76 €

D. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. Tento dodatok vstupuje do platnosti dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

Dolný Lieskov 10. 6. 2011

OBEC DOLNÝ LIESKOV 1

za objednávateľa
Ing. Jozef Kardoš
starosta obce

Považská Bystrica 18. 04. 2011

DK TRADE s.r.o. DOLNÝ MOŠTENEC 259 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA IČO: 316 382 01, IČ DPH: SK2020440576

za zhotoviteľa
Ing. Dušan Kolek
konateľ spoločnosti