

D O D A T O K č. 1
ku Zmluve o dielo č. 2-1/2010

Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského v Dolnom Lieskove

OBJEDNÁVATEL: **Obecný úrad Dolný Lieskov**
Dolný Lieskov 193
018 21 Dolný Lieskov
IČO: 00317179
BANKOVÉ SPOJENIE: Dexia banka Slovensko, a.s., Považská
Bystrica
ČÍSLO ÚČTU: 2870944012/5600
TELEFÓN: 042 / 435 32 68, 426 10 37
E-MAIL: oulieskov1@playmax.sk

Zastúpený: Ing. Jozef Kardoš – starosta obce

ZHOTOVITEĽ: **DK TRADE, s. r. o.**
Dolný Moštenec 259
017 01 Považská Bystrica
IČO: 316 382 01
IČ DPH: SK 2020440576
BANKOVÉ SPOJENIE: UniCredit Bank, a.s., Považská Bystrica
ČÍSLO ÚČTU: 6612773001 / 1111
TELEFÓN: 042 / 432 07 28
TELEFÓN/FAX: 042 / 432 28 04
E-MAIL: dk-trade@dk-trade.sk

Zastúpený: Ing. Dušan Kolek – konateľ spoločnosti

- A. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť s pôvodnou zmluvou č.2-1/2010. Je vyhotovený v 4 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží po 2 exempláre, pričom každý z nich má platnosť originálu.
- B. Z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19 % na 20 % s účinnosťou 01.01.2011, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa určuje časť zmluvnej ceny, na ktorú sa uplatňuje 19 % sadzba DPH a časť zmluvnej ceny, na ktorú sa uplatňuje 20% sadzba DPH

1. Celková cena prác vyfakturovaných k 31.12.2010 s 19 % sadzbou DPH:

Cena prác bez DPH 7 315,49 €
DPH 19 % 1 389,94 €
Cena prác vrátane 19 % DPH 8 705,43 €

2. Celková cena prác, ktoré budú po 01.01.2011 vyfakturované s 20% sadzbou DPH:

Cena prác bez DPH 75 694,22 €
DPH 20 % 15 138,84 €
Cena prác vrátane 20 % DPH 90 833,06 €

3. Rozdiel v celkovej cene prác vrátane DPH po zmene sadzby z 19% na 20%:

Celková cena prác s 19 % DPH 98 781,55 €
Celková cena prác s 19 % a 20 % DPH.. 99 538,49 €
Rozdiel 756,94 €

- C. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- D. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Dolný Lieskov 15.03. 2011



za objednávateľa
Ing. Jozef Kardoš
starosta obce



za zhotoviteľa
Ing. Dušan Kolek
konateľ spoločnosti